Namur investit dans votre avenir

Conférence « Grands chantiers »
05 décembre 2016

Introduction

Le principe des réunions « grands chantiers »

- Rendez-vous bisannuel avec la population pour l'informer en temps réel.
- Chantiers gérés par la Ville (Confluence,…), par des partenaires publics (Palais de Justice, Maison de la Culture, …) ou privés (anciens Ets Vers L'Avenir, ancienne Poste,…).
- Réunions portant sur les implications des grands chantiers stratégiques sur le centre-ville.

Conférence « Grands chantiers » - 05/12/2016

Situation dans le centre-ville

QUARTIER
GARE
Namur investit
dans votre avenir

Nouvelle gare multimodale

- Un chantier …. en marche

  - 09/2015-04/2016 - Phase I – Travaux préparatoires

QUARTIER GARE

- Un chantier …. en marche

  - 01/09/2016 : Début de la phase II



QUARTIER GARE

- Un chantier …. en marche

  - II.0. – Aménagement de la gare bus provisoire : 09/2016 – 11/2016



QUARTIER GARE

- Un chantier …. en marche

  - II.0. – Aménagement de la gare bus provisoire – Boulevard Mélot



- Un chantier …. en marche

  - II.0. – Aménagement de la gare bus provisoire – Rue Rogier



- Un chantier …. en marche

  - II.0. – Aménagement de la gare bus provisoire – Rue Borgnet



QUARTIER GARE

- Un chantier …. en marche

  - II.1. – Construction de la rampe d’accès

QUARTIER GARE

- Un chantier …. en marche

  - II.1. – Construction de la rampe d’accès

QUARTIER GARE

- Un chantier …. en marche

  - II.1. – Construction de la rampe d'accès - Phase 1.A – 12/2016 – 12/2018

QUARTIER GARE

- Un chantier …. en marche

  - II.1. – Construction de la rampe d’accès - Phase 1.b – 02/2017 – 08/2017



QUARTIER GARE

Planning prévisionnel

QUARTIER
GARE
Namur investit
dans votre avenir

NAMUR
CAPITALE

Namur investit
dans votre avenir

Mobilité – chantiers

SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE
VERS PARKINGS CENTRE-VILLE

Conférence « Grands chantiers » - 05/12/2016

Signalisation complémentaire vers parkings centre-ville

- Sur domaine communal
- Sur domaine régional



Mise en place début novembre 2016, en même temps que le changement de sens de la rue L. Namêche

Panneaux réglementaires:

NAMUR
Rue PEPIN
Rogier
Casernes
Hôtel de Ville
Toutes Directions
Gifar

Signalisation complémentaire vers parkings centre-ville

- Sur domaine communal
- Sur domaine régional

Contexte :

- A terme, révision de la signalisation figurant sur les panneaux « portes de Ville » et globalement sur le RESI III afin de guider l'automobiliste de façon intuitive et continue.
- A court terme, mise en place d'un réseau de panneaux complétant les panneaux existants afin de guider les automobilistes vers les parkings du centre-ville.

QUARTIER
GARE

Namur investit
dans votre avenir

Questions/Réponses

Conférence « Grands chantiers » - 05/12/2016

Situation dans le centre-ville

QUARTIER
CASERNES

Mesures de circulation



QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Le projet de Palais de Justice

QUARTIER
CASERNES

Régie des Bâtiments

AdP² Société Momentanée des Auteurs de projet des Palais de Justice de Namur et Dinant

AUPA CERAU ARCHITECTS PARTNERS ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL greisch bgroup

Nouveau Palais de Justice

www.regiedesbatiments.be

Partenaires

- Maître d'ouvrage : Régie des Bâtiments
- Bureau d'Etudes : association momentanée ADP² (AUPA-CERAU-Atelier d'Architecture de Genval – Bgroup – GREISCH)
- Entrepreneur travaux phase 1 : ELOY travaux
- Promoteur phase 2 : à désigner
- Coordinateur sécurité : Denis Daniel (ADP²)

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Pourquoi un nouveau Palais de Justice?

Actuellement :

- Services éparpillés dans plusieurs bâtiments
- Accueil de la chaîne pénale de Dinant
- Bâtiments vétustes et peu fonctionnels

Objectif:

- Regrouper tous les services de la Justice sur un même site
- Respecter les normes de sécurité, d'hygiène, d'entreposage sécurisé des pièces à conviction et des archives, ainsi que les nouvelles normes d'occupation des bâtiments

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Futurs occupants

- Occupants :
  - Cour d'Assises, tribunal de 1er instance, parquet du procureur du Roi, parquet de la jeunesse, parquet de police, Cour et tribunal de travail, Auditorat du travail, tribunal de commerce, justice de paix, barreau;
  - Chaîne pénale de Dinant;
  - Corps de sécurité des prisons;

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Plan du site



QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Plan du futur site



QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Planning des travaux

- Phase 1 : novembre 2016 – mars 2017
  - Démolition des bâtiments
  - Démontage et mise en dépôt de l'ancienne porte sis rue Général Michel
  - Déplacement de l'ovoïde (égout)
- Phase 2: 2017 - 2020
  - Travaux de construction
  - Surface nette ca. 16.000 m² de bureau dont 14 salles d'audience , 79 emplacements de parking réservés au personnel

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Phase 1

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Phase 1 : en pratique

- Toutes les voiries restent accessibles, mais trafic perturbé pendant les travaux de modification de l'égouttage
- Itinéraire des bus inchangé
- Accès au chantier : rue Général Michel
- Lettres d'infos pour les riverains

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Phase 2

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Phase 2

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Phase 2 : en pratique

- Toutes les voiries restent accessibles,
- Itinéraire des bus inchangé;
- Accès au chantier : rue Général Michel et rue des Bourgeois;
- Création d'une nouvelle voirie intérieure entre le boulevard Cauchy et la rue des Bourgeois, voirie qui sera cédée à la ville de Namur en fin de travaux;

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Approche architecturale, urbanistique et paysagère



QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Bâtiments existants avant démolition

NAMUR CAPITALE

Bâtiments existants en cours de démolition

NAMUR CAPITALE

Le Palais de Justice en image

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Vue depuis l'Esplanade (rue du 1er Lancier)

Vue à l’angle du Boulevard Gauchy et de la rue Général Michel

Vue intérieure de la salle des pas perdus

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Nous contacter:

Régie des Bâtiments

infodesk@regiedesbatiments.be

www.regiedesbatiments.be

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

Planning prévisionnel

QUARTIER CASERNES

QUARTIER CASERNES

NAMUR CAPITALE

QUARTIER
CASERNES

Questions/Réponses

QUARTIER
CONFLUENCE

Conférence « Grands chantiers » - 05/12/2016

Situation dans le centre-ville

QUARTIER
CONFLUENCE

QUARTIER
CONFLUENCE

Déplacement des impétrants

- Fin des travaux : Décembre 2016
- Cout : 791.556,40 € HTVA
- Intervenants : Sofico, Ores, SWDE, VOO, INASEP.
- Autre impact : printemps 2017 – Conduite de gaz Ores
- Travail de nuit
- Hure sculptée s'expose au musée de l'archéologie

QUARTIER CONFLUENCE

Déplacement des impétrants – suivi archéologique



QUARTIER
CONFLUENCE

Suivi archéologique
sur le site du **Grognon**, à Namur

Direction de l'archéologie

Dominique BOSQUET, Raphaël VANMECHELEN
& Olivier VRIELYNCK, Julie TIMMERMANS, Charlotte VAN EETVELDE

QUARTIER CONFLUENCE

Conférence « Grands chantiers » - 05/12/2016

L'archéologie au Grognon

Le berceau de Namur…

Hospice St Gilles
(J. Plumier 1990-1991)



Plan général
(toutes périodes)

Grognon **1**
(N. Mees, R. Vanmechelen & C. Robinet 1994-2000)

… un puzzle de longue haleine

Grognon **2** - **Impétrants**
(D. Bosquet, R. Vanmechelen, O. Vrielynck, J. Timmermans, C. Van Eetvelde, 2016)

Période gallo-romaine

L'**habitat** du *vicus* du Haut-Empire

Fosse (rue Pied du Château) : Tête de **divinité masculine.** Fragment de canthare en céramique métallescente (Trèves)

Rue Notre-Dame : **cave gallo-romaine**

L'**artisanat** du Bas-Empire

Place Pied du Château : **cave** gallo-romaine (Fouilles ULB,)

Moyen Âge

Rue Bord de l'Eau :
le **rempart** de la Première Enceinte
en bord de Sambre

L'**urbanisme** d'un quartier portuaire

La **Porte du Pont de Sambre**
Extrait du plan du chanoine A. Masius

Fragment de **céramique** mosane peinte

Temps Modernes

Habitat urbain et **mixité sociale**



Rue de Grognon :
vestiges du « **Prince d'Orange** »

Rue Pied du Château :
fosse d'aisances
et vie quotidienne

XVIIIe - XIXe s.



A. Dandoy, *Le confluent sous la neige*
Plaque photographique, non datée

L'Équipe

Sur terrain

Responsable d'opération : D. **Bosquet** (*SPW/Dir. Archéologie – Brabant*)
Encadrement scientifique : R. **Vanmechelen** (*SPW/Dir. Archéologie*)
Archéologues : J. **Timmermans** (*RPA*)
O. **Vrielynck** (*SPW/Dir. Archéologie*)
Technicienne : Ch. **Van Eetvelde** (*RPA*)
Opérateurs : J.-P. **Fournier** (*RPA*)
D. **Garay** (*RPA*)
J. **Devos** (*SPW/Dir. Archéologie – Brabant*)
H. **Rossini** (*SPW/Dir. Archéologie – Brabant*)

Relevés

Station totale, Photogrammétrie: P.-M. **Warnier** (*SPW/Géomatique*)
Station totale : M.-L. **Van Hove** (*SPW/Dir. Archéologie – Brab*)
Plans : J. **Timmermans** (*RPA*)

Matériel archéologique

Inventaire, gestion : Ch. **Van Eetvelde** (*RPA*)
Conservation - Restauration : C. **Cappucci** (*SPW/Dir. Archéologie*)
M. **Van Buyelaere** (*RPA*)
Céramologie gallo-romaine : F. **Hanut** (*SPW/Dir. Archéologie*)
Céramologie médiévale & mod.: S. **de Longueville** (*SPW/Dir. Archéologie*)
S. **Challe** (*SPW/Dir. Archéologie*)
Photos : R. **Gilles** (*SPW/Dir. Archéologie*)

Recherche historique

Dépouillement en archives : E. **Bodart** (*Archéologie Namuroise - AÉN*)

Communication

Conception, réalisation : R. **Vanmechelen** (*SPW/Dir. Archéologie*)
D. **Bosquet** (*SPW/Dir. Archéologie – Brabant*)
Documentation : R. **Vanmechelen** (*SPW/Dir. Archéologie*)
G. **Focant** (*SPW/Dép. Patrimoine*)
Scans : F. **Cornélusse** (*SPW/Dir. Archéologie*)

Ville de Namur

Travaux publics – Voiries : M. **Jehaes**
N. **Simon**

Entreprises

INASEP : J.-F. **Rulkin**
Nonet - Hublet : G. **Durigneux**
O. **Buisseret**
D. **Detaille**
Fodetra - Infra : D. **Sanchez** & son équipe

Remerciements

Soutien, coordination : A. **Guillot-Pingue** (*SPW/Dir. Archéologie*)
Fouilles : S. **Challe** (*SPW/Dir. Archéologie*)
É. **Delaunnoy** (*Préhistomuséum*)
A. **Diakité**
F. **Hanut** (*SPW/Dir. Archéologie*)
C. **Hardy** (*Préhistomuséum*)
F. **Martin** (*ULB*)
A. **Pierlot**
M.-L. **Van Hove** (*SPW/Dir. Archéologie - Brabant*)
M. **Verbeek** (*SPW/Dir. Archéologie – Namur*)

Fouilles archéologiques

- Intervention février/mars 2017
- Equipe de 30 personnes

QUARTIER CONFLUENCE

Passerelle cyclo-piétonne

- Permis délivré en décembre 2016 ?
- Début travaux : février/mars 2017
- Démolitions 6 maisons
- Déplacements des impétrants

QUARTIER CONFLUENCE

Parking de la Confluence

- Dépôt de permis : décembre/janvier ?
- Début de travaux : mai/juin 2017

  Déblais, pieux sécants et fouilles

QUARTIER CONFLUENCE

Mesures d’accompagnement

- Goulottes

- Signalisation modes doux : en cours

QUARTIER CONFLUENCE

3 types de panneaux :

- Accès limité et mise en place d'itinéraires de déviation en fonction du mode

- Balisage des déviations (par mode si nécessaire)

- Information sur les projets en cours
  - Explication et visuel de l'aménagement futur
  - Carte reprenant les itinéraires par mode (collaboration avec les entrepreneurs)

QUARTIER
CONFLUENCE



+ déplacement de la station Li Bia Velo « Grognon »
→ coordination de la communication avec JC Decaux

Piéton
PMR
Poussette
Vélo

Esplanade et port numérique

- Attribution Collège communal : 1er décembre
- Début travaux port numérique : automne 2017
- Début travaux esplanade : 2019

QUARTIER CONFLUENCE

L’OFFRE A

QUARTIER CONFLUENCE

L'OFFRE B

QUARTIER CONFLUENCE

L'OFFRE C

QUARTIER CONFLUENCE

DE GRAEVE

MONET

DUCHENE

3XN

jnc | AWP INTERNATIONAL

LATERAL THINKING FACTORY

ARCADIS

BEE

Radiance 35 URBANISME LUMIERE LIGHTING DESIGN

Lauréat du concours, adjudicataire présumé

FEDER

Wallonie

Informations non contractuelles à ce stade du dossier

Plus d'info sur le projet ?

- ✓ Dans la presse, dès demain

- ✓ Présentation détaillée en février 2017 :
  - ➢ Exposition au Pavillon de l'Aménagement urbain
  - ➢ Conférence publique : présentation de l'offre retenue, avec le lauréat
  - ➢ Dossier spécial dans Namur Magasine
  - ➢ Information disponible au
    Pavillon de l'Aménagement urbain

Namur investit dans votre avenir
QUARTIER CONFLUENCE
FEDER
UNION EUROPEENNE
Wallonie
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET LA WALLONIE INVESTISSENT DANS VOTRE AVENIR
VILLE DE NAMUR



QUARTIER CONFLUENCE



QUARTIER CONFLUENCE

Planning prévisionnel

QUARTIER CONFLUENCE

QUARTIER CONFLUENCE

NAMUR CAPITALE

QUARTIER
CONFLUENCE

Questions/Réponses

Conclusion

Rendez-vous en juin 2017 pour la prochaine réunion

NAMUR CAPITALE

Présentation de la Websérie N°3

NAMUR CAPITALE

Merci de votre attention

Contact

Pavillon de l'Aménagement urbain
Hôtel de Ville
B-5000 Namur
081/24.72.94– pavillon-namur@ville.namur.be

www.pavillon-namur.be

Mesures de circulation