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Marteaux-piqueurs, bétonneuses
et ouvriers sont à l’œuvre dans la
rue des Carmes, en plein cœur de
Namur. Depuis le mois d’août, le
cinéma du Caméo est en plein
chantier.
Une rénovation totale et en pro-
fondeur de l’endroit pour faire
naître un cinéma moderne, plus
luxueux, aux normes acous-
tiques et de sécurité, tout en
conservant sa façade Art Déco.
Des travaux très lourds donc, qui
s’accompagnent d’un budget
conséquent. La Ville de Namur,
propriétaire des lieux, avait esti-
mé le chantier à 7 millions d’eu-
ros. Mais il coûtera plus cher que
ça…
Plusieurs modifications (ou ave-
nants) ont été apportées au projet
depuis sa validation, entraînant
une augmentation de son coût.
L’échevin de la Régie foncière, Ar-
naud Gavroy (Ecolo), préfère ne
pas encore communiquer le
chiffre précis avant qu’il ne soit
approuvé par le Collège, mais
parle de « 9 % d’avenants ». Soit au
moins 630.000 euros de plus par
rapport au budget initial.
« On est en dessous des 10 % d’ave-
nants, c’est tout à fait acceptable
pour un travail de cette ampleur
sur un vieux bâtiment des années
30. On monterait même à 20 % ou
à 30 % d’avenants, ce ne serait pas
une catastrophe », s’exclame Ar-
naud Gavroy. « On savait qu’il y au-
rait quelques surprises. La surprise
principale, c’était une dalle dans
les étages qui n’était plus aux
normes et qui a dû être démontée
et refaite. »
Mais d’autres modifications ex-
pliqueraient cette augmentation.
« Il y a eu quelques demandes
d’amélioration du projet faites par
les Grignoux (les futurs exploi-
tants du cinéma, NDLR), à savoir

mettre le bloc de toilettes prévu au
rez-de-chaussée en sous-sol pour ga-
gner de la place dans le hall d’en-
trée. Il faut alors repenser la circu-
lation des personnes, l’accès à l’as-
censeur… Il y a eu aussi une de-
mande pour la taverne qui sera à
côté. Elle devait disposer d’une pe-
tite cuisine pour faire de la petite
restauration, mais les Grignoux
veulent une cuisine plus grande,
donc il faut recalculer pour l’aéra-
tion, le chauffage… »
Mais l’échevin assume pleine-
ment la situation : « Le bâtiment,
on le refait pour 50 ans, on n’allait
pas bâcler les travaux ! Même si
j’avais su au départ qu’au lieu de
6,9 millions, il allait en coûter 7,5
millions, je l’aurais défendu politi-
quement. »

Arnaud Gavroy assure toutefois
que le budget investi dans la ré-
novation du cinéma ne devrait
plus augmenter. En tout cas plus
dans cette proportion. « C’est tou-
jours dans la première partie du
chantier que l’on découvre les sur-
prises, lorsque l’on vérifie la stabili-
té, la structure du bâtiment, etc.
Après, il n’y a plus de soucis. Ce
sont des éléments neufs que l’on
met. Et ça, on sait combien ça
coûte. »
Aujourd’hui, la phase de stabili-
sation du bâtiment touche à sa
fin. La phase de reconstruction va
bientôt pouvoir prendre ses
droits pour une ouverture qui
n’est pas espérée avant le mois
d’octobre (voir par ailleurs). l
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Caméo : des travaux 
bien plus chers que prévu
Le chantier de rénovation était estimé à 7 millions d’euros, il coûte déjà 630.000 € de plus

Les travaux de rénovation
du Caméo à Namur ont

démarré depuis quelques mois
maintenant. Le chantier était
estimé à la base à 7 millions
d’euros. Mais l’addition sera un
peu plus salée pour la Ville de
Namur : au moins 630.000 euros
plus cher. Une augmentation que
l’échevin en charge du projet,
Arnaud Gavroy, assume
totalement.

Depuis plusieurs mois, le cinéma du Caméo est en plein chantier. l V.L.

Lorsque l’on passe devant le
Caméo, rue des Carmes, le bâ-
timent n’a pour l’instant pas
fière allure.
Mais d’ici la rentrée, la situa-
tion devrait être bien diffé-
rente.
Que le bâtiment conserve sa fa-
çade Art Déco, c’était presque
une condition sine qua non à
sa rénovation. « On ne voulait
pas démolir ce bâtiment des an-
nées 30 », explique Arnaud Ga-
vroy.
« Dans le quartier, pas un seul
des bâtiments n’a été détruit.
Les travaux finis, il y aura une
homogénéité dans le quartier.
On pourrait y tourner un film
des années 30. »
Et de continuer : « Avec le ciné-
ma, c’est tout le quartier, en
perte de vitesse, qui va être revi-
talisé, au profit des commer-
çants, des propriétaires d’im-

meubles… »
À son ouverture, le nouveau
Caméo sera voué à tenir une
place de choix dans l’activité
culturelle namuroise.
« On veut un outil culturel per-
formant qui va soutenir l’attrac-
tivité du centre-ville », précise
Arnaud Gavroy. l
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« C’est tout le quartier
qui va être revitalisé »

UN QUARTIER ANNÉES 30

Le futur Caméo. l DR

Lorsque le projet du nouveau
Caméo a été présenté, Arnaud
Gavroy espérait que le cinéma
puisse ouvrir ses portes au prin-
temps 2015.
Aujourd’hui, c’est une certi-
tude : le cinéma ne sera jamais
prêt pour cette période. « Au-
jourd’hui, la fin des travaux est
contractuellement prévue pour
le 1er octobre », déclare Arnaud
Gavroy, qui prévient d’emblée :
« Est-ce qu’on tiendra le 1er oc-
tobre ou pas, on ne peut pas le
dire aujourd’hui. L’hiver n’est pas
terminé. S’il gèle, les travaux se-
ront à l’arrêt… »
D’après l’échevin, ce n’est pas

tellement les travaux qui ont
pris du retard (seulement 1
mois, assure-t-il). C’est surtout
le permis de bâtir qui a mis du
temps à arriver.
Le chantier devait, à la base, dé-
marrer en avril 2014. « Mais on
a eu le permis fin juin-début
juillet 2014 et, avec les congés du
bâtiment, on a pu commencer
les travaux qu’au mois d’août.
Mais on avait déjà commencé à
désosser le Caméo, enlever les
sièges, avant l’obtention du per-
mis. »
Conséquence de tout cela : le ci-
néma ne pourra pas accueillir
l’édition 2015 du FIFF. Ce qui,

rassure l’échevin, ne posera pas
de problème pour son organisa-
tion.
Quant à une date précise d’ou-
verture, il est évidemment en-
core trop tôt pour s’avancer.
Une fois les travaux terminés, il
faudra, pour l’ASBL les Gri-
gnoux, probablement ajouter
« quelques semaines de mise en
route du cinéma, le temps qu’elle
prenne possession des lieux,
qu’elle rôde les équipes, fasse des
projections tests… »
L’ouverture au grand public, ce
n’est donc pas pour tout de sui-
te. l
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Le chantier au moins jusqu’en octobre
DES RETARDS
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MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE

Demandez conseil à votre pharmacien.

Pas d’utilisation prolongée sans avis médical.

Lire attentivement la notice dans l’emballage. 

Le principe actif est : Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K.

« C’EST TOUT À FAIT
ACCEPTABLE POUR

UN TRAVAIL DE CETTE
AMPLEUR »

Arnaud Gavroy, ÉCHEVIN
DE LA RÉGIE FONCIÈRE
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