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Cameéo : des travaux
bien plus chers que prévu

Le chantier de rénovation était estimé a 7 millions d’euros, il coute déja 630.000 € de pIus

Les travaux de rénovation

du Caméo a Namur ont
démarré depuis quelques mois
maintenant. Le chantier était
estimé a la base a 7 millions
d'euros. Mais I'addition sera un
peu plus salée pour la Ville de
Namur : au moins 630.000 euros
plus cher. Une augmentation que
I'échevin en charge du projet,
Arnaud Gavroy, assume
totalement.

Marteaux-piqueurs, bétonneuses
et ouvriers sont a I'ceuvre dans la
rue des Carmes, en plein cceur de
Namur. Depuis le mois d’aofit, le
cinéma du Caméo est en plein
chantier.

Une rénovation totale et en pro-
fondeur de l'endroit pour faire
naitre un cinéma moderne, plus
luxueux, aux normes acous-
tiques et de sécurité, tout en
conservant sa facade Art Déco.
Des travaux tres lourds donc, qui
s’accompagnent dun budget
conséquent. La Ville de Namur,
propriétaire des lieux, avait esti-
mé le chantier a 7 millions d’eu-
ros. Mais il cotitera plus cher que
ca...

Plusieurs modifications (ou ave-
nants) ont été apportées au projet
depuis sa validation, entrainant
une augmentation de son coft.
L'échevin de la Régie foncieére, Ar-
naud Gavroy (Ecolo), préfere ne
pas encore communiquer le
chiffre précis avant qu’il ne soit
approuvé par le College, mais
parle de « 9 % d’avenants». Soit au
moins 630.000 euros de plus par
rapport au budget initial.

« On est en dessous des 10 % d ave-
nants, cest tout a fait acceptable
pour un travail de cette ampleur
sur un vieux batiment des années
30. On monterait méme a 20 % ou
a 30 % d'avenants, ce ne serait pas
une catastrophe», s'exclame Ar-
naud Gavroy. « On savait qu’il y au-
rait quelques surprises. La surprise
principale, c’était une dalle dans
les étages qui n'était plus aux
normes et qui a dii étre démontée
et refaite.»

Mais d’autres modifications ex-
pliqueraient cette augmentation.
«Il y a eu quelques demandes
damélioration du projet faites par
les Grignoux (les futurs exploi-
tants du cinéma, NDLR), 4 savoir

mettre le bloc de toilettes prévu au
rez-dechaussée en sous-sol pour ga-
gner de la place dans le hall d’en-
trée. 11 faut alors repenser la circu-
lation des personnes, l'accés a 1as-
censeur... Il y a eu aussi une de-
mande pour la taverne qui sera a
coté. Elle devait disposer d’une pe-
tite cuisine pour faire de la petite
restauration, mais les Grignoux
veulent une cuisine plus grande,
donc il faut recalculer pour I'aéra-
tion, le chauffage...»

Mais D’échevin assume pleine-
ment la situation : « Le batiment,
on le refait pour 50 ans, on n allait
pas bdcler les travaux! Méme si
Javais su au départ quau lieu de
6,9 millions, il allait en coiter 7,5
millions, je l'aurais déféndu politi-
quement.»

« C'EST TOUT A FAIT
ACCEPTABLE POUR
UN TRAVAIL DE CETTE
AMPLEUR »

Arnaud Gavroy, ECHEVIN
DE LA REGIE FONCIERE

Arnaud Gavroy assure toutefois
que le budget investi dans la ré-
novation du cinéma ne devrait
plus augmenter. En tout cas plus
dans cette proportion. « Cest fou-
Jjours dans la premiere partie du
chantier que I'on découvre les sur-
prises, lorsque I'on verifie la stabili-
6 la structure du badtiment, elc.
Apreés, 1l ny a plus de soucis. Ce
sont des éléments neufs que I'on
met. Et ¢a, on sait combien ¢a
cotte. »
Aujourd’hui, la phase de stabili-
sation du batiment touche a sa
fin. La phase de reconstruction va
bientét pouvoir prendre ses
droits pour une ouverture qui
n’est pas espérée avant le mois
d’octobre (voir par ailleurs). m
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UN QUARTIER ANNEES 30

« C'est tout le quartier
qui va étre revitalisé »

Lorsque l'on passe devant le
Caméo, rue des Carmes, le ba-
timent n’a pour l'instant pas
fiere allure.

Mais d’ici la rentrée, la situa-
tion devrait étre bien diffé-
rente.

Que le batiment conserve sa fa-
cade Art Déco, c’était presque
une condition sine qua non a
sa rénovation. « On ne voulait
pas démolir ce batiment des an-
nées 30», explique Arnaud Ga-
VIOY.

« Dans le quartier, pas un setl
des Datiments na été deétruit.
Les travaux finis, il y aura une
homogénéité dans le quartier.
On pourrait y tourner un film
des années 30.»

Et de continuer : « Avec le ciné
ma, cest tout le quartier; en
perte de vitesse, qui va étre revi-
talisé, au profit des commer-
cants, des propriétaires dim-

Le futur Caméo. M DR

meubles...»
A son ouverture, le nouveau
Caméo sera voué a tenir une
place de choix dans l’activité
culturelle namuroise.
« On veut un outil culturel per-
formant qui va soutenir I attrac-
avité du centre-ville», précise
Arnaud Gavroy. m
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Depuis plusieurs mois, le cinéma du Caméo est en plein chantier.

mV.L

DES RETARDS

Le chantier au moins jusqu’en octobre

Lorsque le projet du nouveau
Caméo a été présenté, Arnaud
Gavroy espérait que le cinéma
puisse ouvrir ses portes au prin-
temps 2015.

Aujourd’hui, cest une certi-
tude: le cinéma ne sera jamais
prét pour cette période. «Au-
Jourd’hui, la fin des travaux est
contractuellement prévue pour
le 1¢ octobre», déclare Arnaud
Gavroy, qui prévient d’emblée :
« Estce quon tiendra le 1¢ oc-
tobre ou pas, on ne peut pas le
dire aujourd’hui. L'hiver n'est pas
terminé. Sl géle, les travaux se-
ront a larrét...»

D’apres I’échevin, ce n’est pas
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tellement les travaux qui ont
pris du retard (seulement 1
mois, assure-til). Clest surtout
le permis de batir qui a mis du
temps a arriver.

Le chantier devait, a la base, dé-
marrer en avril 2014. « Mais on
a eu le permis fin juin-debut
Juillet 2014 et, avec les congés du
bdtiment, on a pu commencer
les travaux quau mois daout.
Mais on avait déja commencé a
désosser le Cameéo, enlever les
siéges, avant I'obtention du per-
mis.»

Conséquence de tout cela: le ci-
néma ne pourra pas accueillir
I’édition 2015 du FIFE. Ce qui,
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rassure I’échevin, ne posera pas
de probleme pour son organisa-
tion.

Quant a une date précise d’ou-
verture, il est évidemment en-
core trop tot pour s’avancer.
Une fois les travaux terminés, il
faudra, pour I'ASBL les Gri-
gnoux, probablement ajouter
« quelques semaines de mise en
route du cinéma, le temps qu elle
prenne possession des lieux,
qu'elle rode les équipes, fasse des
projections fests...»

Louverture au grand public, ce
n’est donc pas pour tout de sui-
te.m
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